

tetaneutral.net - Evolution #25

Setup radius et L2TP pour collecte ADSL FDN

18/07/2011 10:05 - Laurent GUERBY

Statut:	Fermé	Début:	18/07/2011
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:			
Description			
L'interco avec FDN est faite mais il faut relancer FDN pour la mise en place du source-routing et chez tetaneutral.net des services radius et eventuellement L2TP.			

Historique

#1 - 03/01/2012 00:35 - Laurent GUERBY

Coté FDN :

https://vador.fdn.fr/wiki/travaux:collecte_level3

#2 - 04/01/2012 09:27 - Laurent GUERBY

Premier test ok

https://vador.fdn.fr/wiki/travaux:collecte_level3#etape_2

Netkiller a configuré le radius sur gw

#3 - 04/01/2012 09:42 - Laurent GUERBY

wiki: [ADSL](#)

#4 - 02/08/2013 09:21 - Laurent GUERBY

Operationel depuis un moment