

Projet TUT BE Rennes - Demandes

| # | Tracker | Statut | Sujet | Mis-à-jour | Catégorie | Créé |
|-----|------------|---------|---|------------------|-----------|------------------|
| 118 | Evolution | Nouveau | Mise en place double VLAN/SSID | 07/11/2011 16:03 | | 07/11/2011 16:03 |
| 117 | Evolution | Nouveau | Mise en place d'un noeud Tor | 07/11/2011 16:02 | | 07/11/2011 16:02 |
| 116 | Evolution | Nouveau | Mise en place d'un noeud DN42 | 07/11/2011 16:02 | | 07/11/2011 16:02 |
| 115 | Evolution | Nouveau | Haute Disponibilité | 07/11/2011 16:02 | | 07/11/2011 16:02 |
| 114 | Evolution | Nouveau | Installation de machines virtuelles sous différents OS | 07/11/2011 16:02 | | 07/11/2011 16:02 |
| 113 | Evolution | Nouveau | Mise en place Noc | 07/11/2011 16:01 | | 07/11/2011 16:01 |
| 112 | Evolution | Nouveau | Installation d'une machine virtuelle de développement web | 07/11/2011 16:01 | | 07/11/2011 16:01 |
| 111 | Evolution | Nouveau | Installation d'un machine virtuel de service | 07/11/2011 16:00 | | 07/11/2011 16:00 |
| 109 | Evolution | Nouveau | Installation d'un serveur XEN | 07/11/2011 15:55 | | 07/11/2011 15:55 |
| 108 | Evolution | Nouveau | Mise en Place Routeur | 07/11/2011 15:55 | | 07/11/2011 15:55 |
| 107 | Evolution | Nouveau | Simplification Architecture Réseau | 07/11/2011 15:54 | | 07/11/2011 15:54 |
| 110 | Evolution | Résolu | Uniformisation configurations WRTs | 02/07/2012 14:51 | | 07/11/2011 15:56 |
| 106 | Assistance | Résolu | Outils de suivis, Cahier des charges | 02/07/2012 14:52 | | 07/11/2011 15:53 |