

# Projet TUT BE Rennes

|  | 2021-11 |    |    |    | 2021-12 |    |    |    | 2022-1 |   |   |   | 2022-2 |   |   |   | 2022-3 |   |    |    | 2022-4 |    |    |    |    |    |  |  |
|--|---------|----|----|----|---------|----|----|----|--------|---|---|---|--------|---|---|---|--------|---|----|----|--------|----|----|----|----|----|--|--|
|  | 44      | 45 | 46 | 47 | 48      | 49 | 50 | 51 | 52     | 1 | 2 | 3 | 4      | 5 | 6 | 7 | 8      | 9 | 10 | 11 | 12     | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  |
| <b>Projet TUT BE Rennes</b>  |         |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| <b>Simplification Architecture Réseau</b>                          |         |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| <b>Mise en Place Routeur</b>                                       |         |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| <b>Installation d'un serveur XEN</b>                               |         |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| <b>Installation d'un machine virtuel de service</b>                |         |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| <b>Installation d'une machine virtuelle de développement (...)</b> |         |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| <b>Mise en place Noc</b>   |         |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| <b>Installation de machines virtuelles sous (...)</b>              |         |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| <b>Haute Disponibilité</b>   |         |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| <b>Mise en place d'un noeud DN42</b>                               |         |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| <b>Mise en place d'un noeud Tor</b>                                |         |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| <b>Mise en place double VLAN/SSID</b>                              |         |    |    |    |         |    |    |    |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |