

## Projet TUT BE Rennes

|  | 2020-11 |    |    |    | 2020-12 |    |    |    |    | 2021-1 |   |   |   | 2021-2 |   |   |   | 2021-3 |    |    |    | 2021-4 |    |    |    |
|--|---------|----|----|----|---------|----|----|----|----|--------|---|---|---|--------|---|---|---|--------|----|----|----|--------|----|----|----|
|  | 45      | 46 | 47 | 48 | 49      | 50 | 51 | 52 | 53 | 1      | 2 | 3 | 4 | 5      | 6 | 7 | 8 | 9      | 10 | 11 | 12 | 13     | 14 | 15 | 16 |
| <b>Projet TUT BE Rennes</b>  |         |    |    |    |         |    |    |    |    |        |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |
| <b>Simplification Architecture Réseau</b>                          |         |    |    |    |         |    |    |    |    |        |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |
| <b>Mise en Place Routeur</b>                                       |         |    |    |    |         |    |    |    |    |        |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |
| <b>Installation d'un serveur XEN</b>                               |         |    |    |    |         |    |    |    |    |        |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |
| <b>Installation d'un machine virtuel de service</b>                |         |    |    |    |         |    |    |    |    |        |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |
| <b>Installation d'une machine virtuelle de développement (...)</b> |         |    |    |    |         |    |    |    |    |        |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |
| <b>Mise en place Noc</b>   |         |    |    |    |         |    |    |    |    |        |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |
| <b>Installation de machines virtuelles sous (...)</b>              |         |    |    |    |         |    |    |    |    |        |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |
| <b>Haute Disponibilité</b>   |         |    |    |    |         |    |    |    |    |        |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |
| <b>Mise en place d'un noeud DN42</b>                               |         |    |    |    |         |    |    |    |    |        |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |
| <b>Mise en place d'un noeud Tor</b>                                |         |    |    |    |         |    |    |    |    |        |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |
| <b>Mise en place double VLAN/SSID</b>                              |         |    |    |    |         |    |    |    |    |        |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |