

Projet TUT BE Rennes

	2020-7				2020-8				2020-9				2020-10				2020-11				2020-12							
	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52			
Projet TUT BE Rennes Simplification Architecture Réseau Mise en Place Routeur Installation d'un serveur XEN Installation d'un machine virtuel de service Installation d'une machine virtuelle de développement (...) Mise en place Noc Installation de machines virtuelles sous (...) Haute Disponibilité Mise en place d'un noeud DN42 Mise en place d'un noeud Tor Mise en place double VLAN/SSID																												