

Projet TUT BE Rennes

| | 2020-7 | | | | 2020-8 | | | | 2020-9 | | | | 2020-10 | | | | 2020-11 | | | | 2020-12 | | | |
|--|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|
| | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| Projet TUT BE Rennes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Simplification Architecture Réseau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mise en Place Routeur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Installation d'un serveur XEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Installation d'un machine virtuel de service | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Installation d'une machine virtuelle de développement (...) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mise en place Noc | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Installation de machines virtuelles sous (...) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Haute Disponibilité | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mise en place d'un noeud DN42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mise en place d'un noeud Tor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mise en place double VLAN/SSID | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |