

Projet TUT BE Rennes

	2022-4				2022-5				2022-6				2022-7				2022-8				2022-9							
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38			
Projet TUT BE Rennes																												
Simplification Architecture Réseau																												
Mise en Place Routeur																												
Installation d'un serveur XEN																												
Installation d'un machine virtuel de service																												
Installation d'une machine virtuelle de développement (...)																												
Mise en place Noc																												
Installation de machines virtuelles sous (...)																												
Haute Disponibilité																												
Mise en place d'un noeud DN42																												
Mise en place d'un noeud Tor																												
Mise en place double VLAN/SSID																												