

## Projet TUT BE Rennes

	2021-8				2021-9				2021-10				2021-11				2021-12				2022-1							
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4		
<b>Projet TUT BE Rennes</b>																												
<b>Simplification Architecture Réseau</b>																												
<b>Mise en Place Routeur</b>																												
<b>Installation d'un serveur XEN</b>																												
<b>Installation d'un machine virtuel de service</b>																												
<b>Installation d'une machine virtuelle de développement (...)</b>																												
<b>Mise en place Noc</b>																												
<b>Installation de machines virtuelles sous (...)</b>																												
<b>Haute Disponibilité</b>																												
<b>Mise en place d'un noeud DN42</b>																												
<b>Mise en place d'un noeud Tor</b>																												
<b>Mise en place double VLAN/SSID</b>																												